



Export MS Project
Ablaufplan

U	Taskname	Duration	Start	15 Oct 07	22 Oct 07	29 Oct 07	05 Nov 07	12 Nov 07
1	Analysisphase	15 days	Tue 23.10.07					
2	Analyse der Organisat	2 wks	Tue 23.10.07					
3	Analyse der aktuellen	2 wks	Tue 23.10.07					
4	Durchführung und Aus	3 wks	Tue 23.10.07					
5	Erhebung Schulungsbe	3 wks	Tue 23.10.07					
6	Analysereport	0 hrs	Tue 23.10.07					
7	Erstellung Soll-Konzept	16 days	Tue 23.10.07					
8	Durchführung von Opt	3 wks	Tue 23.10.07					
9	Erstellung des Lastenp	3 wks	Tue 23.10.07					
10	Freigabe Lastenheft	0 wks	Tue 23.10.07					
11	Erstellung Schulungspl	1 wk	Tue 23.10.07					
12	Umsetzung	10 days	Tue 23.10.07					
13	Sache und Auswahl d	2 wks	Tue 23.10.07					
14	Programmierung ui	0 days	Mon 05.11.07					
15	Programmierung ui	0 wks	Mon 05.11.07					
16	Erstellung Pflichten	0 wks	Mon 05.11.07					
17	Aktivierung der So	0 wks	Mon 05.11.07					
18	Zusätzliche Functi	0 wks	Mon 05.11.07					
19	Belegung und regist	0 wks	Tue 23.10.07					
20	Schulung der Mitarb	0 wks	Tue 23.10.07					
21	Testphase und Roll-Ö	0 wks	Tue 23.10.07					

- Folgendes wird übernommen
- nur sichtbare Zweige werden exportiert
 - Priorität
 - Anfangsdatum
 - Dauer
 - Ressourcen
 - Zweigverbindungen = EA
 - Dauer = 0 = Meilenstein in Project

Projektablaufplan

Map kodieren mit zusätzlichen
Informationen mit bestimmter Bedeutung

- Icon
- Textfarbe
- Füllfarbe

Map-Markierungen

- Map-Markierungsgruppen
- Aufgabenprioritäten
 - Priorität 1
 - Priorität 2
 - Priorität 3
 - Priorität 4
 - Priorität 5
 - Aufgabe Fertig (%)
 - Aufgabe begonnen
 - Zu einem Viertel fertig
 - Zur Hälfte fertig
 - Zu drei Vierteln fertig
 - Aufgabe fertig
 - Ressourcen
 - Harald
 - Matteo
 - Daniela P.
 - Daniela E.
 - Christine
 - Michael
 - Roman
 - Edith
 - Smileys
 - Pfeile

Planungsphase

Power-Filter

- Meilensteinplan
- Ressourcenplan

Überarbeitungsmodus

Map im Überarbeitungsmodus an Kollegen weiterleiten

Änderungen bearbeiten

Überarbeitung starten	Überarbeitung beenden	Löschen
Nachverfolgung	Einstellungen	Annehmen
	Map senden	Vorheriger
		Weiter
		Änderungen

MapParts

- Zweig- und Unterzweigstrukturen mit Standardinhalten
- Dynamische Outlook-MapParts

Projekt-Organigramm

Demo - Neuen Outlook-Kontakt aus MindManager erstellen

